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Investigación y Limpieza de Vieques   
Comando de Ingeniería de las Instalaciones Navales del Atlántico 

(NAVFAC)   
 

JUNTA DE CONSEJO PARA LA RESTAURACIÓN 
 

Reunión Número 46 
 

6:00 p.m. – 8:30 p.m., 15 de septiembre de 2015 – Centro de Usos Múltiples, Vieques 
 

AGENDA 
 
 

6:00 - 6:15 Bienvenida y Presentaciones Dan Waddill/Marina 

6:15 - 6:40 Actualización del Estudio de Recursos Marinos de NOAA David Whitall/NOAA 

6:40 – 7:40 

Estado Actual y Proyecciones del Proyecto de la Marina 
• Actualización Sobre los Trabajos Debajo del Agua 

(UXO 16)  
o Inspección Expandida del Sitio Adyacente a 

SWMU 4 
o Evaluación de Área Amplia 
o Dinámica de las Playas 
o Video Bajo el Agua del Killen (barco 

hundido en Bahía Salinas del Sur) 
• Acción de Remoción de Tiempo No-Crítico 

(NTCRA, por sus siglas en inglés) Para Municiones 
Incrustadas en UXO 15 y UXO 16 

• Actualización Sobre el NTCRA en SWMU 4 
• Actualización Sobre el Plan de Participación 

Comunitaria  
• Estado de los Sitios y Próximas Actividades 

Dan Waddill/Marina 
Kevin Cloe/Marina 

Daniel Hood/Marina 
Madeline Rivera/Marina 

7:40 – 7:50 Receso   

7:50– 8:15 Información de las Agencias Reguladoras 
• Reporte Sobre la Visita de Campo a Laguna Anones 

FWS 
JCA 
EPA 

DRNA 
8:15– 8:30 Otras Preguntas y Comentarios del Público Miembros del Público 

 



 
 
 

Investigación y Limpieza de Vieques 
Comando de Ingeniería de Instalaciones Navales del Atlántico (NAVFAC) 

 
 JUNTA DE CONSEJO PARA LA RESTAURACIÓN  (RAB) 

Reunión Número 46 
 

         6:00 p.m. – 9:30 p.m., 15 de septiembre de 2015, Centro de Usos Múltiples, Vieques, PR 
 

MINUTAS DE LA REUNION 
 
Participantes: 

Kevin Cloe – Miembro Ex‐Oficio del RAB, NAVFAC Atlantic 
(Marina) 

Stacie Notine – Miembro de la Comunidad RAB 

Dan Waddill ‐ Miembro Ex‐Oficio del RAB, Marina  Luther Landrum – Miembro de la Comunidad del 
RAB 

Daniel Hood – Miembro Ex‐Oficio del RAB, Marina  Lirio Marquez – Miembro de la Comunidad del RAB 

Daniel Rodríguez –  Miembro Ex‐Oficio del RAB, Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA, 
por sus siglas en inglés) 

Jorge Fernandez Porto – Miembro de la 
Comunidad del RAB 

Julio Vázquez – Miembro Ex‐Oficio del RAB, USEPA  Myrna Pagan – Miembro de la Comunidad del RAB 

Weldin Ortiz Franco – Junta de Calidad Ambiental de 
Puerto Rico (JCA) 

Colleen McNamara – Miembro de la Comunidad 
del RAB 

Gloria Toro – JCA  Shari Scott – Miembro de la Comunidad 

Dagmar Lugo – JCA  Carlos Jirau – Miembro de la Comunidad 

Mike Barandiarán – Servicio de Pesca y Vida Silvestre 
(USFWS, por sus siglas en inglés) 

June Landrum – Miembro de la Comunidad 

Craig Lilyestrom – Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales de Puerto Rico (DRNA) 

James Larkins – Miembro de la Comunidad 

Madeline Rivera – Marina  Juan Rosa – Miembro de la Comunidad 

Donald Shaw –  USA Environmental (USAE)  Kathy Gannett – Miembro de la Comunidad 

Robin Miller ‐ USAE  Gerardo Cisneros – Miembro de la Comunidad 

Brett Doerr – CH2M   Donna Cisneros – Miembro de la Comunidad 

Madeline Almodovar – CH2M  Hector Olivieri – Miembro de la Comunidad 

David Whitall – Administración Nacional Océanica y 
Atmósferica (NOAA, por sus siglas en inglés) 

Alba N. Cevilla – Miembro de la Comunidad 

Antares Ramos – NOAA  Evelyn Delevine – Miembro de la Comunidad 
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Maria Danois – CH2M  Douglas McHoul – Miembro de la Comunidad 

Marta Perez – Visitante  Maria de Lourdes Santiago – Visitante, Senadora 
del Partido Independentista de Puerto Rico  

Erica Boulogne ‐ Visitante  Liz Zivic – Visitante 

Hector Saibre – Visitante  Ruben Melendez – Visitante 

Leonardo Cruz – Visitante  Thomas Toady – Visitante 

Neftali Garcia – Visitante  Claribel Rivera ‐ Visitante 

Jose Rivera – Visitante  Carmen M. Faria – Visitante 

Robert Marino – Visitante  Daniel Vargas ‐ Visitante 

Ana V. Avache ‐ Visitante  Patrick Reyes ‐ Visitante 

Juan Vera ‐ Visitante  Gabriel Vicens ‐ Visitante 

Edwin A. Hernandez ‐ Visitante   

Estas minutas representan un resumen de la información, comentarios, preguntas y acciones que requieren 
seguimiento presentadas en la reunión; no constituyen una transcripción literal de la reunión. 

 

Temas discutidos: 
 

Bienvenida y Presentaciones 
Madeline Almodovar 
(CH2M/Facilitadora) 

 La reunión comenzó a las 6:10 PM. Bienvenidos a la reunión #46 de la Junta de 

Consejo para la Restauración de Vieques.  

Dan Waddill (Gerente 
de Programas de la 
Marina)  

 Dio la bienvenida a los participantes y discutió el formato de la reunión: Los 
presentadores van a finalizar cada tema antes de abrir el foro para preguntas, 
primero el RAB tendrá la oportunidad para realizar preguntas, seguido por preguntas 
o comentarios del público en general; aproximadamente se dispondrán de 5 minutos 
para atender cada pregunta de manera de permitir a todos la oportunidad de proveer 
comentarios. La Marina y los representantes de las agencias van a estar disponibles 
durante el receso y después de la reunión de haber preguntas adicionales. También 
están disponibles los formularios para que el público en general pueda someter 
comentarios adicionales.   

David Whitall (NOAA)   La NOAA en colaboración con el DRNA acabó de completar un estudio de 
contaminantes (DDT, metales y explosivos) en varios recursos marinos alrededor de 
Vieques. Se recolectaron muestras en Bahía Salinas del Sur, Ensenada Honda y 
Mosquito Pier. Las especies seleccionadas para el estudio fueron: el mero rojo, la 
langosta caribeña y el carrucho. Sin embargo, solamente se pudieron capturar 16 
especímenes de carrucho y 2 langostas, a su vez esto no permite realizar conclusiones 
de las especies en su totalidad. Sin embargo, el estudio si provee datos sobre los 
especímenes que se capturaron, los que se pueden comparar con las concentraciones 
encontradas en otras partes del Caribe.  

 Los datos de Vieques fueron comparados con estudios similares de la NOAA 
realizados en una de las Reservas de la Punta Este de St. Thomas y algunas 
localizaciones en Florida. No se detectó DDT en los carruchos de St. Thomas. La 
concentración de DDT detectada en las muestras de Vieques era 10 veces más baja 
que los niveles encontrados en el estudio de Florida. 
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 El estudio de Vieques no mostró un patrón de contaminación definido las 3 áreas que 
se muestrearon. No se encontró compuestos de municiones en ninguna de las 
muestras. Los metales que se encontraron en las muestras de carrucho fueron 
comparables con los encontrados en St. Thomas, solamente se detectó cromo en los 
tejidos de las langostas en una concentración más alta que la indicada en los datos de 
la literatura para esta especie y este metal en específico. 

 El estudio no incluye una evaluación de riesgo a la salud humana, debido a que no 
estaba en el alcance. El informe final debe estar listo para el final del año calendario. 
El informe va a estar disponible al público una vez finalicen las revisiones de pares y 
de las agencias. 

Comentarios de la 
Comunidad 

 Varios miembros de la comunidad expresaron preocupación por las conclusiones del 
estudio (un número de ellos rechazaron verbalmente el estudio) debido a que 
consideraban que el tamaño de muestra es muy pequeño y la falta de análisis 
estadísticos para apoyar los resultados, y sentían que es necesario incluir una mayor 
cantidad de datos para poder llegar a conclusiones definitivas. 

o Respuesta: David Whitall mencionó que se pueden incluir en el informe final 
las estadísticas para el carrucho.  

Información Actualizada sobre la Investigaciones Debajo del Agua 
Dan Waddill    Resumió el estudio de la Evaluación de Área Amplia a ser realizada en el 2016 y otras 

investigaciones que se están realizando actualmente. 

 La Marina finalizó una Inspección Expandida del Sitio para buscar municiones fuera de 
la costa de SWMU 4 debido a las actividades de quema abierta/ detonación abierta 
(OB/OD, por sus siglas en inglés) que se llevaban a cabo en SWMU 4. Basado en los 
hallazgos de la Inspección Expandida del Sitio, se está planificando una Investigación 
para la Remediación para evaluar la presencia potencial de constituyentes de 
municiones. 

 Se está llevando a cabo el Estudio de la Dinámica de las Playas en numerosas playas 
en la esquina este de la isla (y una playa de la esquina oeste); a este estudio se enfoca 
en el movimiento de la arena para ayudar a evaluar cómo se podrían mover las 
municiones según cambian las playas. El estudio incluye rastrear el movimiento de 61 
municiones sustitutas de municiones (objetos de metal con forma de municiones, 
pero rellenas con concreto y sin explosivos). Las municiones sustitutas se colocan en 
el agua justo fuera de la costa en las playas al lado de las playas y sus movimientos 
son rastreados mensualmente utilizando señales de sonido. La información 
recolectada va a ser utilizada para ayudar a definir la estrategia de la investigación de 
municiones y actividades de remoción en las playas y áreas cercanas a la costa. Una 
vez se haya finalizado el estudio, la Marina va a presentar los resultados durante una 
reunión del RAB y en un informe.  

Comentarios de la 
Comunidad 

 Juan Vera (visitante) preguntó si ha habido investigación histórica del USS Killen 
(barco hundido cerca de la costa de Vieques). 

o Respuesta: La Marina ha realizado una investigación y encontró información 
sobre el USS Killen, utilizará esta información para planificar trabajos futuros.  
Hasta el momento, la Marina no ha recolectado muestras en el lugar donde 
se encuentra el naufragio.    

 Jorge Fernandez Porto (Miembro de la comunidad del RAB) expresó preocupación por 
la distancia de 100 metros utilizada entre los transectos puede resultar en que no se 
detecten municiones por los instrumentos usados durante la Evaluación de Área 
Amplia.  

o Respuesta: La Evaluación de Área Amplia es el primer paso en un proceso 
para evaluar el área submarina y su intención es identificar las áreas con las 
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densidades más altas de municiones para que puedan ser priorizadas para 
estudio adicional. La distancia de 100 metros entre los transectos es 
apropiada para poder cumplir este objetivo. 

 Jorge preguntó sobre una tecnología acústica que puede ser más exacta que los 
magnetómetros para identificar artefactos metálicos. 

o Respuesta: Los expertos técnicos de la Marina, USEPA, y la EQB evaluaron 
tecnologías potenciales, y el magnetómetro fue seleccionado como el 
instrumento apropiado para cumplir con los objetivos de la Evaluación de 
Área Amplia.   

 Un miembro de la comunidad preguntó sobre información adicional de las 
localizaciones de GPS de los barcos hundidos de la Marina en Puerto Rico. 

o Respuesta: La Marina va a intentar encontrar esta información para la 
próxima reunión del RAB. 

Acción	de	Remoción	de	Tiempo	No	Crítico	(NTCRA)	para	Municiones	Incrustadas	en	UXO	15	y	
UXO	16,	y	Actualización	Sobre	el	NTCRA	en	SWMU	4		
Daniel Hood (Gerente 
de Proyecto de la 
Marina) 

 Resumió el trabajo a realizarse en el 2016  mencionando que hace unos años el 
Gobierno de Puerto Rico solicitó que se acelerara la limpieza en la península Puerto 
Ferro. La Marina fue capaz de proveer acceso al área alrededor del Faro este año, de 
esta manera cumpliendo con la petición.   

 La Marina planifica remover los casquillos vacíos del área de PI‐9 (del UXO 15) y los 
que están incrustados justo fuera de la costa utilizando equipo robótico. Antes de 
comenzar estos trabajos, se realizará una evaluación biológica en coordinación con el 
USFWS y la División de Pesquerías Marinas de la NOAA para proteger los recursos 
naturales. La Evaluación de Ingeniería y de Costos (EE/CA, por sus siglas en inglés) 
para estos trabajos está disponible actualmente para revisión pública. 

 La Marina está trabajando actualmente con la porción terrestre de SWMU 4 al oeste 
de Vieques. Hace dos años la Marina propuso un remedio final para este sitio, y luego 
de que recibir el comentario público, la Marina revisitó el remedio propuesto en 
coordinación con las prioridades del uso del terreno futuras (área de picnic, área de 
estacionamiento, torre de observación y veredas para caminar). Mientras se 
determina la remediación final para el sitio, la Marina se ha continuado con la acción 
de remoción de tiempo no crítico (NTCRA, por sus siglas en inglés) para remover las 
municiones de las áreas que se planifican utilizar para recreación pública. Se anticipa 
que la NTCRA se finalice en un par de semanas.  

Comentarios de la 
Comunidad 

 

 Un miembro de la comunidad preguntó si la investigación incluyó recursos culturales 
potenciales en esta área y si se coordinó con las agencias del Estado, como el Instituto 
de Cultura Puertorriqueña y el Consejo para la Arqueología Terrestre y Submarina.  

o Respuesta: Se coordina con la Oficina Estatal de Preservación Histórica como 
se manejan los recursos culturales durante el trabajo en el SWMU 4 y en 
todos los otros sitios.  

 Un miembro de la comunidad preguntó si se van a instalar verjas en el SWMU 4 como 
parte del remedio final para este sitio. 

o Respuesta: No se planifica la instalación de verjas en el SWMU 4, solamente 
letreros informativos. Sin embargo, el remedio final se hará en coordinación 
con las agencias luego de que se haya solicitado insumo del público. 

 Jorge Fernandez Porto mencionó que el trabajo terrestre se va a culminar antes que 
las actividades debajo del agua, lo cual significa que la playa no debe ser utilizada. 

o Respuesta: Por tal razón la Marina está acelerando el trabajo que se está 
realizando debajo del agua en el área adyacente al SWMU 4. La Marina 
comenzó trabajando en el área terrestre desde hace 10 años y el trabajo 
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debajo del agua mucho más reciente, y por esta razón los estudios terrestres 
se encuentran mucho más adelantados que el trabajo debajo del agua. 

 Un miembro de la comunidad expresó que se debe recolectar más datos para las 
lagunas, específicamente la Laguna Anones, esto para tener un número adecuado de 
muestras de sedimentos (de núcleo)  de manera de poder medir los niveles de 
contaminantes en las capas de sedimento. En adición, él entiende que los corales no 
han sido identificados como especias indicadoras para evaluar los cambios 
ambientales como resultado de las actividades militares. 

o Respuesta: Muchas lagunas (como Laguna Anones) aún están siendo 
investigadas. Hasta la fecha, ninguna de las otras lagunas ha sido colocada en 
la lista de “Ninguna Acción Adicional.” 

 Un miembro de la comunidad preguntó si el DRNA y el Gobierno de Puerto Rico 
tienen jurisdicción sobre las zonas marítimo‐terrestres, lagunas y humedales.  

o Respuesta: El DRNA tiene jurisdicción sobre las zonas marítimo‐terrestres, las 
lagunas, y las áreas costaneras; la EQB, EPA y el DRNA participan durante 
cada paso del proceso de toma de decisiones de la limpieza.  

Actualización del Plan de Participación Comunitaria (CIP, por sus siglas en inglés)  
Kevin Cloe (Gerente 
de Proyecto de la 
Marina) 

 El Borrador Final de la actualización del CIP para el 2015 se desarrolló basado en 
entrevistas e insumo de la comunidad. El documento se sometió para comentario 
público y está listo para ser finalizado. Incluso una vez el CIP se haya finalizado, 
siempre serán bienvenidas las ideas y el insumo de parte de la comunidad. 

Agencies Update 
Weldin Ortiz‐Franco 
(Presidente de la JCA) 

 Mencionó que ha estado participando en las reuniones del RAB y que miembros 
técnicos de la JCA han estado participando dentro del marco del Acuerdo de las 
Facilidades Federales desde las etapas iniciales de la limpieza. La JCA realiza 
evaluaciones técnicas, y participa en el Comité para la Sustentabilidad de Vieques y 
las Reuniones del Subcomité Técnico de Vieques. La JCA ha estado discutiendo 
mecanismos de financiamiento con la EPA para que la comunidad pueda mejorar su 
participación el proceso de limpieza a través de recursos financieros como TAG y 
TAPP.  

 La JCA concuerda que la comunidad científica de Puerto Rico podría envolverse en el 
proceso de limpieza, realizando investigaciones en los mismos sitios que la Marina 
está trabajando, tal como un estudio de los estratos de sedimentos en la Laguna 
Anones. La JCA podría coordinar con la Marina el acceso a los sitios para que se 
realicen estudios comparativos, incrementando la transparencia de los resultados. 

 La JCA siempre está disponible para participar, proveer respuestas y continuar con el 
proceso. 

Comentarios de la 
Comunidad 

 Un miembro de la comunidad mencionó que recientemente su organización recibió 
información relacionada a una solicitud de la Marina para realizar una quema abierta 
de 75 acres en la porción este del campo de tiro y él preguntó por la postura de la JCA 
acerca de realizar esta actividad. 

o La JCA y otras agencias están evaluando esta nueva propuesta de la Marina 
de manera de poder tomar una decisión más informada desde el punto de 
vista técnico.  

 María de Lourdes Santiago (visitante, Senadora por el Partido Independentista de 
Puerto Rico) solicitó detalles adicionales sobre la nueva propuesta de la Marina. 

o La nueva propuesta es similar a la propuesta original, con dos variaciones: se 
redujo el área total solicitada para quemar a 75 acres, y la quema se va a 
realizar a razón de 1 a 2 acres a la vez, en vez de quemar los 75 acres durante 
un sólo evento. Las agencias no han tomado una decisión debido a que 
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necesitan evaluar toda la información antes de someter una determinación 
final.  

 Un miembro de la comunidad indicó que las agencias regulatorias deben reunirse con 
la comunidad regularmente para discutir la información que está siendo analizada sin 
la presencia de la Marina.   

o La JCA entiende que para que se pueda suscitar un dialogo abierto con la 
comunidad, es importante que la parte responsable esté presente, de esta 
manera se puede tener un proceso trasparente e inclusivo. Esta es la manera 
como se trabaja en otros sitios de Superfondo. Lo que se podría hacer es 
tener una reunión con la comunidad para discutir y explicar un asunto técnico 
específico (tal como el rastreo de las municiones debajo del agua) para que el 
público en general obtenga la información y entienda el proceso.  

 Un miembro de la comunidad indicó que hace dos meses la Comisión Científica 
Independiente solicitó una reunión con la JCA; y al momento no han recibido 
respuesta.   

o La JCA participó en un Foro Científico donde se discutieron varios asuntos que 
fueron traídos por la Comisión. La JCA está abierta a pautar una reunión, pero 
hasta el momento no se ha podido coordinar la misma en las dos fechas 
propuestas en la solicitud.  

Mike Barandiarán 
(Director de la 
Reserva, USFWS) 

 Con respecto a SWMU 4, el USFWS y DRNA están discutiendo las alternativas de 
limpieza propuestas, tomando en consideración los comentarios recibidos del RAB y 
la comunidad. Basado en esos comentarios, el USFWS añadió usos adicionales para 
SWMU 4 (cacería) y han continuado trabajando los detalles con las agencias. Hasta la 
fecha, debido a que la limpieza en el área debajo del agua adyacente al SWMU 4 no 
ha sido completada, el USFWS no está listo para abrir la playa. 

 El Administrador Regional del USFWS aún se encuentra en el proceso de revisar el 
Récord de Decisión (ROD, por sus siglas en inglés) para UXO 1 en la Área de 
Conservación del Este (ECA, por sus siglas en inglés) (el cual ya ha sido aprobado por 
las otras agencias). Se está tratando de acelerar el proceso de revisión, para que 
puedan comenzar las actividades de restauración en el ECA.  

 EL USFWS continúa participando del proceso de limpieza teniendo como meta tener 
áreas adicionales abiertas al público pronto y por tal razón le dan la bienvenida a 
otros estudios de la comunidad científica del Refugio que puedan acelerar este 
proceso.  

 Estamos complacidos que el DRNA, ahora bajo nueva administración, ha estado más 
envuelto en el proceso de toma de decisiones, participando activamente en 
reuniones con las otras agencias. El DRNA está trabajando actualmente en delimitar 
las zonas marítimo‐terrestres.  

Comentarios de la 
Comunidad 

 Un miembro de la comunidad reconoció que la relación entre el USFWS y la Comisión 
Científica Independiente ha sido cordial. La visita a la Laguna Anones fue coordinada 
con ellos. Esperamos que se tenga la misma relación de trabajo con la JCA. 

Julio Vazquez 
(Gerente de Proyecto, 
EPA)  

 La EPA espera firmar el ROD para UXO 1 antes de septiembre 30, una vez el mismo 
sea firmado por el USFWS. 

 La EPA revisó el Borrador del Plan de Trabajo para Cayo la Chiva (UXO 18); este 
documento estará disponible para revisión pública.  

 La EPA está finalizando la revisión del Informe de la Acción de Remediación Interina 
para Punta Conejo y el Estudio Biológico en la Laguna Boca Quebrada; y van a tomar 
en cuenta los comentarios públicos antes de estar de acuerdo con el remedio final 
para SWMU 4. 
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 Considerando Laguna Anones como un caso especial, la EPA está lista para publicar la 
semana que viene los resultados preliminares de datos/mapas de la Laguna Anones 
en la página web de la EPA.  

Comentarios de la 
Comunidad 

 Un miembro de la comunidad preguntó si esta información va a estar disponible en 
español.  

o Respuesta: No, pero vamos a considerar ese comentario. 

 Un miembro de la comunidad preguntó si esos resultados preliminares de la Laguna 
Anones son de muestras de aguas superficiales, y que si también incluyen datos de 
sedimentos  

o Respuesta: Las muestras incluyen datos de la superficie del agua y de 
sedimento de alrededor de la laguna. 

Craig Lilyestrom 
(Director de Recursos 
Marinos – DRNA) 

 El DRNA ha estado involucrado en determinar los límites y jurisdicción del Estado 
Libre Asociado vs. las áreas de jurisdicción federal. Después de realizar inventario y 
una evaluación, el DRNA ha determinado que los cayos se encuentran bajo la 
jurisdicción del Estado Libre Asociado.  

 El DRNA ha estado discutiendo el uso potencial para estas áreas y evaluando asuntos 
tales como el acceso. De tener ideas específicas para el uso de los cayos, el DRNA está 
interesado en escucharlas. 

 El 23 y 24 de septiembre, el DRNA planifica tener agrimensores en el sitio, 
observando las lagunas (que también están bajo la jurisdicción del Estado Libre 
Asociado) y continuará determinando los límites de la zona marítimo‐terrestre.   

Cierre   

Madeline Almodovar    Gracias por su participación.  

 Recuerden que la Marina tiene una página nueva en Facebook con información sobre 
la limpieza para complementar la información publicada en la página web de la 
Marina.  

 La reunión concluyó aproximadamente a las 9:30 pm.  

 
 



15 de septiembre de 2015

Junta de Consejo para la 
Restauración de Vieques

Reunión #46



Recordatorios

•Se provee traducción simultánea para esta 
reunión. Los audífonos están disponibles para 
su uso.

•Información adicional sobre la limpieza de 
Vieques se puede encontrar en:

–La página de Internet pública de Vieques:                    
www.navfac.navy.mil/vieques

–Boletines y hojas informativas “Noticias Sobre la Limpieza 
de Vieques”

–Página de Facebook del Programa de Restauración de 
Vieques (www.facebook.com/ViequesRestoration)



Cambios en el Proceso de las Reuniones

•Para mejorar la eficacia de las discusiones de 
la reunión, recuerden:

1. Que el orador presenta la información

2. Que la audiencia guarda sus preguntas/comentarios hasta el 
final de cada presentación

3. Asegurar que todos aquellos que tengan preguntas tengan la 
oportunidad de preguntar o hacer comentarios

4. Representantes de las agencias también estarán disponibles 
para preguntas adicionales o comentarios durante el receso o 
luego de la reunión



Agenda Para la Reunión de Esta Noche



ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE 
RECURSOS MARINOS DE NOAA



ACTUALIZACIÓN SOBRE LOS 
TRABAJOS DEBAJO DEL AGUA 
(UXO 16) 

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE LA MARINA



Mapa del Estado Actual de los Trabajos Debajo del Agua  
(UXO 16)

Evaluación de Area Amplia

Inspección Expandida del 
Sitio Fuera de la Costa de 

SWMU 4

Evaluación de Area Amplia

Barco 
Naufragado 
USS Killen

Investigación de la 
Dinámica de las Playas



Resultados Antigua conección de la laguna con 
el océano (Pasaje de Vieques)

Cartucho de luz relámpago

Cartucho de luz relámpago

Cartucho de luz relámpago

Boca de la
quebrada

2015 ESI
Artículos de Municiones = 3
(cartuchos de luz relámpago)

Escombros de Municiones =
57

2012 SI
Artículos de Municiones = 3
(proyectil de 20-mm, cartucho
de luz relámpago,  base de 
bengala de 40-mm)



Inspección Expandida del Sitio: 
Municiones Militares Descartadas (DMM) Recuperadas

Zone A - Photoflash cartridge

Zone D – Photoflash cartridge

Zona B – Cartucho de Luz Relámpago

Zona D – Cartucho de Luz Relámpago

Zona A – Cartucho de Luz Relámpago

Abanico 
de Arena



Inspección Expandida del Sitio: 
Ejemplos de Escombros de Municiones Recuperados

Contenedor 
de bengala

Fragmento 
de Metal

Cartucho de 20mm

Disco de metal 

Pedazo de 
Proyectil TP 
de 20mm

Base de bengala

Bengala

Refuerzo

Detonador 
de bomba    
MK 234



Inspección Expandida del Sitio: Incrustaciones son 
Comunes y Pueden Enmascarar Artículos

MD #87124

MD #87124

MD #87145

MD #87145



•61 Municiones Sustitutas
•Diseñadas para simular municiones comunes encontradas
en Vieques

•Colocadas cerca de las áreas de la orilla donde las 
corrientes y la acción de las olas son más fuertes

•Rastreadas Mensualmente
•Cada munición sustituta tiene una ID específica, código de 
color, y está equipado con un transmisor acústico (“pinger”)

•Reastreadas usando:
• Recibidor acústico (hidrófono)
• Caja de observación bajo el agua
• Vehículo operado remotamente (ROV, por sus siglas en inglés)
• Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés)

Estudio de la Dinámica de las Playas: Rastreo de 
Municiones Sustitutas



Cohete 16x 2.75 plg
Mortero 12x 81 mm

Proyectil 15x 5-plg 

Bomba de Práctica 9x 
MK 76 

Bomba 7x MK 82 
500 lb

Submunición 2x MK 118

Municiones Sustitutas



Despliegue de las Municiones Sustitutas



Rastreo de las Municiones Sustitutas



Video Debajo del Agua del Killen



ACCIÓN DE REMOCIÓN DE TIEMPO 
NO-CRÍTICO (NTCRA, POR SUS SIGLAS 
EN INGLÉS) PARA MUNICIONES 
INCRUSTADAS EN UXO 15 (PI-9 ESTE) 
Y UXO 16 ADYACENTE

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE LA MARINA



Localización y Características del Sitio UXO 15 
(PI 9 Este) y UXO 16 Adyacente

Límite de UXO 15

PI-9 
Este

PI-9 
Oeste

Camino Principal de Acceso

Municiones Incrustadas

Area del Faro



Area del NTCRA

Area de Artículos Incrustados



Alcance y Estado Actual del NTCRA

•El NTCRA atenderá las áreas terrestres y debajo del agua
donde se han identificado artículos incrustados

–UXO 15 PI-9 Este
• área de 0.25-acres

–UXO 16
• Montículo pequeño (área de 0.06-acres)

•Se implementará una evaluación biológica y medidas de 
protección asociadas

•La Evaluación de Ingeniería/Análisis de Costos (EE/CA, por
sus siglas en inglés) se encuentra actualmente disponible
para evaluación y comentarios del público

–Período de revisión desde el 3 de agosto al 16 de septiembre de 
2015



ACCIÓN DE REMOCIÓN INTERINA DE 
TIEMPO NO-CRITICO EN SWMU 4

ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE LA MARINA



Estado Actual del NTCRA



Actualización del Estado Actual del 
NTCRA en SWMU 4

•Un estudio de Cartografía Geofísica Digital (DGM, por sus siglas 
en inglés) se llevó a cabo para identificar la localización de 
objetos metálicos enterrados en áreas de estacionamiento, 
merendero, y torre de observación planificadas



Actualización del Estado Actual del 
NTCRA en SWMU 4

•Equipo MEC llevando a cabo operaciones “mag & dig“ en 
SWMU 4

Area de Estacionamiento

Fosas de OB/OD



Actualización del Estado Actual del 
NTCRA en SWMU 4

•Operaciones de Remoción de Municiones

Perímetro de la Laguna

Areas de 
Estacionamiento, 
Merendero, y Torre



ACTUALIZACIÓN SOBRE EL PLAN DE 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE LA MARINA



Actualización del Plan de Participación 
Comunitaria

• La Actualización del CIP fue basada 
en opiniones de la comunidad, 
incluyendo 88 entrevistas y 164 
cuestionarios

• El período de comentarios públicos 
para el Borrador Final del Plan de 
Participación Comunitaria (CIP, por 
sus siglas en inglés) comenzó el 30 
de junio de 2015 y finalizó el 14 de 
agosto de 2015. 

• El CIP Final estará disponible en 
unas cuantas semanas en las 
páginas de Internet de la Marina y la 
EPA y en el Récord Administrativo. 



ESTADO DE LOS SITIOS Y PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES

ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE LA MARINA



Estado Actual de los Sitios y Próximas Actividades en el 
Oeste de Vieques

SWMU 6: 
Apéndice al Reporte de la 
Investigación del Remedio
Plan de Acción para la Acción de
Remediación

AOC E:
Implementación del Remedio -
Monitoreo

SWMU 4: 
Acción de Remoción de 
Municiones
Apéndice al Estudio de 
Viabilidad

Playa de SWMU 4: 
Investigación de la Dinámica 
de las Playas

Areas Debajo del Agua:
Planificación y Trabajo de Campo 
para la Investigación del Remedio

Actividades Planificadas



Estado Actual de los Sitios y Próximas Actividades en el Este 
de Vieques

EMA (UXO 13):
Acción de Remoción de  
Municiones/ Planificación y 
Trabajo de Campo para la 
Investigación del Remedio

SWMU 1: 
Acción de Remediación para la 
Cubierta del Vertedero

SWMU 20: Informe de la 
Investigación del 
Remedio/ Planificación y 
Trabajo de Campo para 
Estudio Piloto de Aguas 
Subterráneas

Puerto Ferro (UXO 15): 
Investigación para la 
Remediación
Planificacióny Trabajo de 
Campo para la Acción de 
Remoción de Municiones

Actividades Planificadas

Caminos del LIA, SIA, EMA:
Planificación y Trabajo de 
Campo para la Investigación 
del Remedio

EMA (UXO 12): Acción de 
Remoción de Municiones

EMA (UXOs 12 y 14):
Investigación del 
Remedio/ Informe del 
Estudio de Viabilidad

UXO 17 (PAOC EE): Planificación y Trabajo de 
Campo para la Investigación del Remedio

Cayo La Chiva (UXO 18): Récord de Decisión para el 
Plan de Acción Propuesto para el Remedio

Area Debajo del Agua Adyacente a Cayo La 
Chiva: Acción de Remoción de Municiones 
Debajo del Agua

LIA (UXO 4) Area de 
Submuniciones: Acción de 
Remoción de Municiones

SIA (UXO 9 y 10): Acción de 
Remoción de Municiones

LIA y SIA: Planificación y 
Trabajo de Campo para la 
Investigación del Remedio

Playas del LIA, SIA y EMA 
(35 acres): Investigación de 
la Dinámica de las Playas

ECA (UXO 1): 
Récord de 
Decisión/ 
Investigación y 
Trabajo de Campo 
para la Acción de 
Remediación 

Areas Debajo 
del Agua 
(13,000 acres): 
Evaluación de 
Area Amplia 
Debajo del 
Agua



AGENCIAS REGULATORIAS
ACTUALIZACION DE LAS AGENCIAS REGULATORIAS



Actualización de las Agencias Reguladoras

•Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los 
EE.UU. 

•Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico 
•Agencia de Protección Ambiental de los 
EE.UU. 

•Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales de Puerto Rico 



Página de Facebook del Programa de Restauración de Vieques 
www.facebook.com/ViequesRestoration



Documentos Disponibles en el Récord 
Administrativo de Vieques



Cierre

•¿Preguntas o Comentarios?

•Próxima Fecha de Reunión

•Si le interesa convertirse en miembro de la 
Junta de Consejo para la Restauración de 
Vieques, favor contactar a Madeline Rivera, 
Gerente Local de la Marina en Vieques

–Teléfono: 787-741-4792
–Correo electrónico: madeline.rivera@navy.mil



 

 



 

 

Actividad Naval 
de EE.UU. en 
Puerto Rico 

Islas Vírgenes 
Estadounidenses 

Oeste de Vieques 
(Antiguo NASD) 

Santo Tomás 
San Juan 

Virgin Gorda 

Islas Vírgenes 
Británicas 

Mar Caribe 

Millas 

Área se Muestra 
en el Mapa 

Santa Cruz 

Este de Vieques 
(Antiguo VNTR) 

Municipio de Vieques Millas 

Mapa de Localización Regional 
Actualización del Plan de Participación Comunitaria 
Vieques, Puerto Rico 

 

Antiguo Destacamento de Apoyo de Municiones Navales (NASD) 

Propiedad del Gobierno 
de los EE.UU. Departamento del Interior de los EE.UU. 

Municipalidad de 
Vieques 

Fideicomiso de 
Conservación de 
Puerto Rico 

Aeropuerto 

Sitios ERP y MRP del Oeste de Vieques 
Actualización del Plan de Participación Comunitaria 
Vieques, Puerto Rico 

Millas 

 



 

 

Eastern Maneuver Area 
(EMA) 

Antiguo Campo de Adiestramiento Naval de Vieques (VNTR) 

Vea la Figura Adicional Para Detalles 

Área de 
Conservación 
del Este (ECA) 

Área de Impacto con 
Bala Viva (LIA) 

Área de Impacto de 
Superficie (SIA) 

Sitios ERP y MRP del Este de Vieques 
Actualización del Plan de Participación Comunitaria 
Vieques, Puerto Rico 

Detalle de los Sitios ERP y MRP del Este de Vieques 
Actualización del Plan de Participación Comunitaria 
Vieques, Puerto Rico 

Millas 

Millas 

Municipio de Vieques 

Municipio de Vieques 

García 
Antiguo Campamento  

Antiguo Campamento  

  García 

 



 

CERCLA, conocida comúnmente como Superfund, es la Ley de Respuesta, Compensación y 
Responsabilidad Ambiental de 1980. Una de las disposiciones clave de la ley Superfund es un proceso 
definido para limpiar sitios contaminados. La Marina está llevando a cabo la limpieza de Vieques en 
cumplimiento con CERCLA. 

El proceso de CERCLA se describe a continuación. El diagrama de flujo muestra cómo los sitios 
ambientales y de municiones en Vieques están avanzando en el proceso de limpieza. Abajo se 
encuentra la descripción de cada uno de los pasos de CERCLA que aplican a la limpieza de 
Vieques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación Preliminar/Inspección del Sitio (PA/SI) – Una evaluación/investigación preliminar (PA/SI) 
determina si existe alguna liberación de desperdicios o materiales peligrosos que causen una 
contaminación que amerite un estudio más a fondo o limpieza. 

Investigación para la Remediación/Estudio de Viabilidad (RI/FS) – Una investigación para la 
remediación (RI por sus siglas en inglés) determina la naturaleza y el alcance de la contaminación 
asociada con la salud humana y riesgos ecológicos. Si se determina que amerita limpieza, el Estudio de 
Viabilidad (FS por sus siglas en inglés) evalúa  la propuesta de limpieza que pueda ser seleccionada. 

Plan Propuesto – La propuesta de limpieza preferida, basada en la evaluación de varias alternativas 
identificadas en el Estudio de Viabilidad, es documentado en el Plan Propuesto para la Acción de 
Remediación (PRAP por sus siglas en inglés). El mismo describe todas las alternativas de remediación 
que fueron evaluadas y explica los nueve criterios utilizados para llevar a cabo la evaluación y 
comparación de alternativas. Se provee al público para comentarios formales antes de elegir un 
remedio. 

Récord de Decisión – El Récord de Decisión (ROD) documenta la selección del remedio luego de haber 
considerado los comentarios del público que se recibieron durante el PRAP. También sirve como 
certificación legal de que el remedio fue seleccionado conforme a los requerimientos de CERCLA y el 
Plan de Contingencia Nacional (NCP). 

Acción para la Remediación – Preparación e implementación del remedio documentado en el Récord 
de Decisión. 

 


